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Objetivos Reunión y agenda
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• Presentación de Ingemab y equipo de trabajo.

• Dar a conocer el inicio del Proyecto y sus objetivos

• Explicar principales etapas, hitos y fechas del Proyecto

OBJETIVOS:

• Presentación Ingemab 
• Presentación Proyecto y sus 

Objetivos
• Etapas consideradas y puntos 

críticos
• Plazos y Próximos pasos

AGENDA:



INGEMAB: Ingeniería y Consultoría
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Empresa de Consultoría

•Ingeniería hidráulica, sanitaria y medio ambiente.
•Estudios Tarifarios y Planes de Desarrollo (SISS).

Equipo multidisciplinario de profesionales
•Basta experiencia en las distintas especialidades de la 
ingeniería

Fundamento de nuestra Propuesta de valor
•Fuerte compromiso con el resultado sustentable de los 
proyectos que desarrollamos
•Apostando a mantener relaciones a largo plazo.



Equipo de Trabajo 
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Manuel Barahona 
(Jefe de Proyecto)

Manuel Garcés
(Ingeniero de Proyecto)

Claudia Berríos & Sandra 
Bustos

(Encargadas difusión, PAC y 
comunidades indígenas )

Nicolas Navia
(Especialista 

Legal)

Edgar Díaz
(Ingeniero de 
Proyecto 2)

Lucas Chacana
(Dibujante 

Técnico)

Ana Valderrama 
& Johan Pittors
(Geomensores)

Equipo permanente de INGEMAB 
(Ingeniero estructural, especialista en mecánica de suelos, 

ingeniero ambiental, ingeniero industrial)



Experiencia en Proyectos Relacionados
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AGENDA:

Catastro Sanitario y Factibilidad Técnica para Sistema de 
Alcantarillado con PTAS Localidad San José de Marchigüe

Pichidegua Año 2021

Construcción Red Alcantarillado y PTAS Sectores Las 
Mercedes, el Rosario y el Redil (RS Mideso)

María Pinto Año 2020

Catastro Sanitario y Factibilidad Técnica para Sistema de 
Alcantarillado con PTAS Localidad de Angostura

San Fernando Año 2019

Estudios de Prefactibilidad



Experiencia en Proyectos Relacionados
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AGENDA:

Saneamiento Sanitario localidad de 
Barros Arana

Teodoro Schmidt 2020-2021

Saneamiento Sanitario Integral localidad 
de Manzanar (RS Diseño Mideso)

Curacautín 2015-2016

Diseños de Alcantarillado y 
Saneamientos Sanitarios en la Región 

SS Localidad de Yaconi
Ovalle 2019-2020

Casetas Sanitarias y alcantarillado Olmué

Olmué 2018-2019

SS Puerto Fuy y Choshuenco (RS Mideso)

Panguipulli 2016-2018

SS Zona Máfil 1 & 2 (RS Mideso)

Máfil 2013-2015

SS Trapi y Vivanco (RS Mideso)

Río Bueno 2012-2013

SS Localidad de Crucero (RS Mideso)

Río Bueno 2012-2013

Algunos de los Diseños de Alcantarillado y  
S. Sanitarios en el País 



Presentación del Proyecto
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Es un primer pero indispensable paso,

para definir en conjunto una solución

definitiva para un sistema de recolección

y tratamiento de las aguas servidas en

la comuna.

La I.M. de Curarrehue, velando por

mejorar la calidad de vida de sus

vecinos, licita el “Estudio de

prefactibilidad para definir solución al

déficit sanitario de Curarrehue”.

El Proyecto contempla un importante

trabajo de comunicación y participación

con la comunidad.



Objetivos del Proyecto
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Reducir condiciones de marginalidad sanitaria de Curarrehue, mejorando y 
ampliando el sistema de alcantarillado, el tratamiento de las aguas servidas y la 
evacuación de las aguas lluvias para Curarrehue, Catripulli y el corredor que los 

une.

Establecer situación 
actual (recopilación 

antecedentes)

catastro y evaluación 
de infraestructura 

sanitaria. 

Catastro 
terrenos para 

PTAS

Catastro sitios 
significación 

histórica o cultural

Análisis técnico y 
económico de solución 

para Alcantarillado y PTAS

Sanear 
terreno para 
futura PTAS

Sociabilizar 
desarrollo y 

resultados estudio 

Preparación 
postulación del 

Proyecto para diseño

Objetivos Específicos: Levantamiento de informaciónObjetivos Específicos: Preparación para Etapa de diseño



Catripulli

Área de Estudio
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•AGENDA:

• Catripulli Aldea (302 viv)
• Angostura (155 viv)
• Casa de Lata (36 viv)

• Curarrehue Urbano (931 viv)
• Pichicurarrehue (30 viv)
• Puala Bajo (72 viv)

Curarrehue



I: Diagnóstico

• Recopilación y 
levantamiento 
información

• Diagnóstico

• 1° PAC

II: Catastros

• Infraestructura 
sanitaria

• Terrenos PTAS

• Sitios 
significación 
histórica y 
cultural

III: Topografía

• Topografía 
Básica

• 2° PAC

IV: Análisis 
Alternativas

• Análisis 
Multicriterio

• Definición,  
análisis y 
selección de 
alternativas

• 3° PAC

Etapas del Proyecto
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Acuerdo entre Municipio y Comunidad sobre alternativa 
seleccionada. Permite continuar a siguiente Etapa.



Etapas del Proyecto
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V: Factibilidades

• Agua 

• Eléctrica

• Saneamiento 
Terrenos

VI: Desarrollo 
Alternativa

• Presentación 
del Estudio

VII: Postulación 
de Diseño

• Obtención RS 
por parte de 
MIDESO



Participación Ciudadana
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• Definir en conjunto con la comunidad, una
solución definitiva para la recolección y
tratamiento de las aguas servidas.

• Validación social del estudio.

OBJETIVOS:

A

GENDA:
1. Conociéndonos (reunión de presentación con dirigentes)

2. Identificación de las organizaciones que deben participar.

3. Desarrollando un plan comunicacional con las organizaciones (tipo de reuniones, lugar para la 

reuniones, forma de convocatoria, definición de los asistentes, etc.). 

4. Entrevistando a líderes indígenas (presencias de sitios de significancia).

5. Tres jornadas de Participación Ciudadana: inicio, finalizado el catastro y al cierre del estudio



Puntos Críticos: Terrenos y Definición de tecnología 
de una PTAS para Curarrehue
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AGENDA:

Aceptación de 
la Comunidad

Parámetros 
económicos

Parámetros 
Técnicos



Puntos Críticos: Terrenos y Definición de 
tecnología de una PTAS para Curarrehue
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1: Lodos Activados 
Aireación Extendidas 

2: Lombrifiltro

3: Sistema STAM 

4: Tratamiento en 
contenedores “ACSOL 

WWTP” 

• Biológico Aeróbico Lecho 
fijo

• Recomendado SISS para 
menos de 2.500 hab

• Alto requerimiento de 
espacio

• Bajo consumo eléctrico
• Baja capacitación de 

operadores

• Biológico Aeróbico Lecho 
Suspendido

• Muy bajo requerimiento 
de espacio

• Consumo eléctrico 
medio/alto

• Alta capacitación 
operadores

• Biológico Aeróbico Lecho 
suspendido

• Mayormente utilizado en 
sectores rurales

• Requerimiento medio de 
espacio

• Alto consumo eléctrico
• Alta capacitación 

operadores

• Biológico Aeróbico Lecho 
fijo + suspendido

• Bajo requerimiento de 
espacio

• Consumo eléctrico medio
• Alta capacitación 

operadores



Puntos Críticos: Lograr una efectiva partición 
ciudadana en Pandemia 
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Reuniones/entrevistas 
presenciales con 

dirigentes (APR, JJVV, 
Líderes comunidades 

indígenas)

PAC presenciales, en 
lugares abiertos, 

respetando aforos de 
acuerdo a Etapa

PAC presenciales, en 
lugares cerrados, 

respetando aforos de 
acuerdo a Etapa

PAC a través de 
plataformas digitales.

Difusión

Redes sociales 
(Municipio y 

organizaciones 
sociales). Videos, 
folletos, informes.

Medios tradicionales 
(radios, folletos en 

cuenta agua)



Plazos del Estudio
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 
4

Mes 5 Mes 6 Mes 7

Etapa I: X

Etapa II X

Etapa III X

Etapa IV X

Etapa V X

Etapa VI X

Etapa VII X

Lo anterior no considera tiempos de revisión por parte del mandante y de 
otras instituciones (MIDESO)
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Contactos

Manuel Barahona Manuel Garcés Claudia Berríos

Jefe de Proyecto
Gerente de Ingeniería

Ingeniero de Proyecto
Jefe de Ingeniería 

Encargada Participación 
Ciudadana 

mbarahona@ingemab.com mgarces@ingemab.com clberrio@uc.cl 

Fono: (2) 22354741 / (9) 98872707

about:blank
about:blank
about:blank


Experiencia en Participación Ciudadana y trabajo 
con pueblos indígenas (Claudia Berríos)
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AGENDA:

• Responsable PAC de usuarios del agua de la Cuenca de Río Bueno, Región de Los Lagos y 
Región de Los Ríos para el Diagnóstico Integral de Riego. (2020-2021)

• Responsable PAC usuarios Proyecto de Alcantarillado para sector de Placilla y La Chimba (2020-
2021)

• Responsable PAC de usuarios del agua del río Illapel y comunidades indígenas Picunches y 
Mapuches de la comuna de Illapel para el Diseño Complementario Obras de Entrega del Canal 
Nuevo Cocinera, Región de Coquimbo. (2019-2020)

• Responsable PAC de usuarios del agua y comunidades indígenas Mapuches de Temuco y Nueva 
Imperial para el Diagnóstico Riego para el Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región De La 
Araucanía

• Responsable PAC de usuarios del agua de la Región de Los Lagos para el Diagnóstico y 
Propuestas para Proyectos de Riego ERNC, Pequeña Agricultura. (2017-2018)  


